

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "הראל"

18 מאי 2016
ג' אייר תשע"ו

פירוט זמנים – מידע להיתר

כחלק מהתממשות הרפורמה הארצית הנגזרת מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ישנו צורך בשינוי הליך איסוף, טיוב ומסירת מידע תכנוני, תשתיתי ורישויי- על פי דרישות החוק. שלב המידע מהווה חולייה מתאמת בין הליך התכנון להליך הרישוי. תמצית שלבי המידע וזמני הביצוע:

| תיק מידע (מידע נדרש להיתר) - עפ"י סעיף 145 א' לחוק התכנון והבניה | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------------------|---|
| סה"כ | מבצע | זמן לביצוע | פעולה | שלב | |
| 45 ימים זמן הרשות להפקת מידע נדרש להיתר | מידען | 5 ימים | קבלה וניתוב הבקשה | בדיקת תנאים מוקדמים | 1 |
| | | | בדיקת תנאים מוקדמים עפ"י הנוהל והעברת התייחסות במערכת רישוי זמין | | |
| | | | פתיחת תיק מידע, קליטת בקשה למידע במערכת ניהול ועדה וניתוב בקשה למידען | | |
| | מידען | 15 ימים | הכנת מידע תכנוני להפצה לגורמים מוסרי מידע | הפצה לגורמים | 2 |
| | | | משלוח הבקשה להתייחסות גורמים חיצוניים במערכת רישוי זמין | | |
| | | | משלוח הבקשה להתייחסות גורמים פנימיים במייל ובמערכת ניהול ועדה | | |
| | גורמים מוסרי מידע מידען | 15 ימים | הכנת מידע רלבנטי לרבות סימון ע"ג מפה מצבית וצרופות במידת הצורך | איסוף מידע | 3 |
| | | | השלמת מענה לבקשה מגורמים מוסרי מידע | | |
| | מידען | 15 ימים | עיבוד המידע לתיק מידע, אישור מהנדס הוועדה | מענה וסיכום | 4 |
| | | | קליטת תיק מידע במערכת רישוי זמין | | |
| קליטת תיק מידע במערכת ניהול ועדה | | | | | |
| מידען | בתום 45 ימים מהקליטה | מסירת תיק מידע לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין | מסירה | 5 | |

| דף מידע לא לצרכי בניה, עפ"י סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה | | | | | |
|--|----------|----------------------|--|-------|---|
| סה"כ | מבצע | זמן לביצוע | פעולה | שלב | |
| 30 ימים זמן הרשות להפקת דף מידע | מידען | 2 ימים | קבלת הבקשה | קליטה | 1 |
| | | | מסירת שובר תשלום | | |
| | מידען | 28 ימים | הכנת מידע תכנוני | הפקה | 2 |
| | | | אישור מהנדס הוועדה | | |
| | רכז מידע | בתום 30 ימים מהקליטה | יצירת קשר עם מגיש הבקשה לצורך מסירת דף המידע | מסירה | 5 |